
Proceso de inspección de infraestructura 
instalada por el solicitante 

Elegir el proceso de instalación 
• Seleccione a un contratista calificado para instalar su infraestructura, o bien 
• Seleccione tanto a PG&E como a un contratista calificado para instalar la infraestructura 

REUNIÓN PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN 
Fase de obras civiles de gas y electricidad 

Puntos de la orden del día 
Presentar a las personas clave e intercambiar 
datos de contacto. 
Discutir los plazos del proyecto. 
Informar al personal sobre las obligaciones y los 
requisitos relacionados con la construcción. 
Revisar los planos de construcción y los registros 
del servicio de gas (GSR). 
Discutir las obligaciones de la garantía. 
Aclarar las funciones y las responsabilidades. 
Discutir los requisitos que deben cumplir los 
operadores de PG&E para las tareas contempladas. 
Comprobar si hay una carta de infraestructura en 
situación de riesgo. 
Confirmar las responsabilidades del solicitante en 
relación con la documentación de obra terminada. 
Revisar la lista de comprobación para la reunión 
previa a la construcción. 

Asistentes obligatorios 
Diseñador del solicitante  
Solicitante y/o representante 
Contratista del solicitante: Certificado en ITS Go 
Responsable del proyecto de PG&E 
Inspectores de gas de PG&E 
Inspector de electricistas calificados (QEW) o 
enlace para nuevas compañías del sector 
eléctrico (NBL) 

Asistentes según sea necesario 
Cliente, en caso de ser distinto del solicitante 
Representantes de todas las demás compañías 
de servicios públicos que comparten la obra 
de excavación 
Mecánico especializado en corrosión 

Proceso de programación de reuniones previas a la construcción 
La reunión previa a la construcción deberá celebrarse como mínimo diez (10) días hábiles antes del inicio 
de las obras. 
El responsable del proyecto o el cliente llena el formulario TD-4462M-F02 “Solicitud de inspección” y lo envía 
por email al departamento administrativo de Planificación y Diseño de Servicios. 
Los asistentes obligatorios deben llegar puntuales a la hora programada para la reunión (las llegadas con 
demora pueden dar lugar a la cancelación de la reunión). 

SOLICITUD DE PLANOS TÉCNICOS 
Diseño del solicitante 

El diseñador del solicitante envía los planos 
técnicos por email a ADPlans@pge.com para 
solicitar la aprobación de PG&E. 

Diseño de PG&E 
El responsable de estimaciones de PG&E envía 
los planos técnicos aprobados al equipo 
administrativo del Escritorio de Inspección de 
PG&E para que se incluyan en el paquete de 
trabajo de inspección. 

Paquetes de inspección y programación 
Escritorio de Inspección de PG&E: 

Se asegura de que el paquete esté listo para el 
inspector antes del cierre de la jornada laboral del 
día anterior a la fecha prevista para la inspección. 
Solo diseño del solicitante: Si PG&E determina 
que el proyecto se encuentra “en situación de 
riesgo”, el responsable del proyecto de PG&E envía 
al cliente una carta de notificación de instalación 
en situación de riesgo.* 

SOLICITUD DE INSPECCIÓN 
Trabajos de un solo servicio y de 
múltiples servicios 

El cliente llena por separado un formulario 
TD-4462M-F02, “Solicitud de inspección” para cada 
proceso de inspección, y envía por email todos los 
formularios al equipo administrativo del Escritorio 
de Inspección de PG&E.  

Para cualquier trabajo que implique excavación, las solicitudes 
de inspección deben ir acompañadas de un aviso vigente de 
Alerta de Servicios Subterráneos (USA por sus siglas en inglés) 
antes de programarlas. Llame al 811 antes de excavar. 

Lista de email de la Oficina de Inspección de la División 
Formulario TD-4462M-F02 “Solicitud de inspección” 

Supervisa y ajusta el calendario según sea 
necesario. 

Responde la solicitud de inspección y confirma 
el calendario en un plazo de 2 días hábiles. 

*Se considera que un proyecto está “en situación de riesgo” cuando un solicitante instala infraestructura de PG&E sin los planes aprobados 
por PG&E. El solicitante en este caso asume la responsabilidad de reconstruir la infraestructura en caso de que no se cuente con la 
aprobación de PG&E. 

DÍA DE LA INSPECCIÓN 

El solicitante y los instaladores del solicitante deben: Los inspectores de PG&E deben: 
Presentar los requisitos previos de cualificación y/o los Documentar los resultados al momento de la 
requisitos de cualificación de los operadores.** inspección. 
Garantizar un replanteo de niveles; además, los sitios Enviar un informe de inspección al contratista o al 
de excavación y construcción deben mantenerse de email que aparezca en la solicitud de información. 
conformidad con las normas de Cal/OSHA. Trabajar con los mismos planos de construcción 
Proporcionar un aviso válido de Alerta de Servicios que el contratista encargado de la excavación. 
Subterráneos (USA). Inspeccionar 100% de la infraestructura instalada. 

**Ir a Programas de cualificación de diseñadores de los solicitantes y requisitos previos de cualificación de los instaladores de los 
solicitantes para consultar los requisitos previos de cualificación. 

• El inspector de PG&E deberá inspeccionar toda la infraestructura instalada cuyo mantenimiento correrá a 
cargo de PG&E. El solicitante y/o el representante del solicitante deberán mantener la obra de acuerdo con 
las normas de CAL/OSHA y garantizar un acceso seguro al inspector. 

• El solicitante y/o el representante del solicitante deben llegar puntuales a la inspección y permanecer 
presentes durante toda la cita (una llegada con demora puede dar lugar a la cancelación de la inspección). 

Garantías de los equipos y garantías de las excavaciones 
• Garantía de los equipos: Válida durante un año; programe una inspección de garantía 30 días antes de 

que caduque. 
• Garantía de la excavación: Válida durante dos años (o según lo requiera el permiso) a partir de la aceptación 

final. Todos los trabajos de excavación deben cumplir las normas de PG&E durante este periodo. Consulte los

Conozca nuestros requisitos de Consulte las tarifas y reglas vigentes ¿Desea más 
diseño y construcción. de PG&E para el gas y la electricidad. información? Escanee para acceder al Escanee para visitar la página 

Manual del Libro Verde. web de tarifas de PG&E. 
  

Términos y condiciones generales para la ampliación y la instalación de servicios de gas y electricidad a 
cargo del solicitante.

mailto:ADPlans@pge.com
https://www.pge.com/assets/pge/docs/account/service-requests/local-inspection-desk-contact-list.pdf
https://www.pge.com/assets/pge/docs/account/service-requests/td-4462m-f02-r4-request-for-inspection.pdf
https://www.pge.com/en/account/service-requests/building-and-renovation/applicant-designer-qualification-program.html
https://www.pge.com/en/account/service-requests/building-and-renovation/applicant-designer-qualification-program.html
https://www.pge.com/tariffs/assets/pdf/tariffbook/ELEC_FORMS_79-716.pdf
https://www.pge.com/tariffs/assets/pdf/tariffbook/ELEC_FORMS_79-716.pdf
https://www.pge.com/tariffs/en.html?vnt=tariffs
https://www.pge.com/assets/pge/docs/account/service-requests/greenbook-manual-full.pdf
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