
完成用戶場地施工。

完成任何政府機關或 PG&E 所要求的檢查。
在工作人員抵達前，完成任何必要的樹木修
剪並用木樁固定用戶自用設施。

維持場地準備就緒狀態。

安排施工前會議。

審查場地準備情形，並告知用戶需採取的行動。

安排官方查驗並通知用戶 (若適用)。

提供施工時程表和安裝日期給用戶。

前往 YourProjects.pge.com 或 DocuSign 簽署合
約和付款。
未簽署的合約和費用估價會在 90 天後失效。為避
免額外費用，請在 90 天內履行您的合約 (請至
pge.com/greenbook 參閱 62-0982 表中第 25 節)。

按照您的工作負責人指示，取得任何地役權或完
成任何土地要求。

處理合約付款。

確認用戶 和 PG&E 的所有相依要件都已完成，包
括土地/地役權許可，並通過環境評估。

*不含政府機關發放許可給 PG&E 的時間。

保持您的場地暢通，確保工作人員通行無礙。

如有任何會導致工作無法完成的變更，聯絡 
PG&E。

進行最後檢查。

工作人員執行現場作業。

安排計量錶裝設。

與您的工作負責人商談，根據您的能源使用情形
找出最優費率。

根據許可要求復原場地。

開始計費。

結案。

檢閱 PG&E 提供的施工文件和圖稿。

在原始設計完成後，要求進行範圍變更可能會
影響時程和費用。

查對載荷要求和系統容量。

確認計量錶位置和服務輸送路徑。

完成設計，並提供專案費用估價給用戶。

寄送施工文件、圖稿和合約給用戶檢閱。

透過 YourProjects.pge.com 提交申請
提供專案細節和必要文件，例如樓層平面圖、
線圖、場地平面圖和載荷報告單。

支付工程預付款 (若適用)。

PG&E 工作負責人將在 3 個工作日內聯絡用戶：
核對專案細節。

核對文件和載荷細節。

提供專案號碼。

安排工地會勘時間 (若適用)。

申請相關問題。

掃描或致電建築與修
繕服務中心： 
1-877-743-7782

了解我們的設計和施工要求。

掃描掃描並下載
〈綠皮書手冊〉。

服務開通延遲？
提出能源開通延遲通報。

如果您在目標時限內無法與 PG&E
解決時程延遲問題，可以掃描向
CPUC 提出能源開通延遲通報。

PG&E 行動用戶行動

有疑問嗎？我們很樂意提供協助。

新專案用戶作業流程
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PG&E 會盡力配合用戶的專案時程表，但複雜的案子所需時間可能會超出平均時程。至少 5% 的專案會耗時長達 357 天。
若想知道全加州的能源開通時程表和目標時間，請見 D.24-09-020 中的 CPUC 概要資料單。
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PG&E: 55 天
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